

	INSTRUCTIVO	Código: IN_TECSET
	ACTUALIZACIÓN VERSIÓN	Archivo: IN_TECSET
		Versión: 1.0
		Página 1 de 7



MANUAL PARA LA ACTUALIZACION A VERSIÓN 624 DEL SISTEMA SET-FX Colombia.

Mayo de 2014

Elaborado por: Administrador del Sistema SET-FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerente de TI
Fecha : 26-05-2014	Fecha: 27-05-2014	Fecha: 27-05-2014

	INSTRUCTIVO	Código: IN_TECSET
	ACTUALIZACIÓN VERSIÓN	Archivo: IN_TECSET Versión: 1.0
		Página 2 de 7

INDICE

Introducción.....	3
Descripción de las Actividades para la descarga de la nueva Versión.....	4
Descripción de las actividades para Respaldo la estructura actual.....	4
Descripción de las actividades para la actualización de la nueva versión.....	5
Descripción de las Actividades para las pruebas de Mercado.....	6
Descripción de las actividades en caso de Rollback.....	6
Descripción de las actividades posteriores a la actualización de la nueva versión	7

Elaborado por: Administrador del Sistema SET-FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerente de TI
Fecha : 26-05-2014	Fecha: 27-05-2014	Fecha: 27-05-2014

	INSTRUCTIVO	Código: IN_TECSET
	ACTUALIZACIÓN VERSIÓN	Archivo: IN_TECSET
		Versión: 1.0
		Página 3 de 7

Introducción

A continuación nos permitimos informar a los afiliados del Sistema de Transacción y de Registro de Moneda Extranjera "SETFX", las premisas básicas que deben tener en cuenta todos los afiliados al sistema, para la entrada de la **versión 6.24**. Dicha versión incorpora nuevas funcionalidades y mejoras al sistema.

El día 6 de Junio de 2014 SET-ICAP FX S.A realizará la migración a la versión 6.24, después de la 6:00 PM. Con el ánimo de que todos los afiliados al sistema garanticen una correcta y adecuada migración, a continuación se detalla un instructivo que pretende facilitar dicha instalación en los PU´s de los afiliados.

Elaborado por: Administrador del Sistema SET-FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerente de TI
Fecha : 26-05-2014	Fecha: 27-05-2014	Fecha: 27-05-2014

	INSTRUCTIVO	Código: IN_TECSET
	ACTUALIZACIÓN VERSIÓN	Archivo: IN_TECSET Versión: 1.0
		Página 4 de 7

Descripción de las Actividades para la descarga de la nueva Versión

1. Descarga de la nueva versión en cada PU:

Desde el día 30 de Mayo de 2014 SET-ICAP FX comenzará el proceso de descarga de la nueva versión 6.24 en los PU de cada afiliado al sistema SET-FX. Para esto es necesario que los Afiliados permitan que cada uno de los equipos transaccionales, Observadores, Dproxys de sus entidades, incluso los equipos dedicados a respaldo, permanezcan conectados al aplicativo SET-FX y no sean desconectados o apagados.

La descarga de la nueva versión la realiza el administrador del sistema desde los servidores principales, por lo que es indispensable que los usuarios mantengan sus equipos encendidos. Una vez se realice dicha descarga en los equipos de los afiliados, la cual debe ser confirmada por el administrador del sistema, los usuarios estarán listos para iniciar el proceso de actualización el día 6 de Junio después de la 6:00 P.M.

Descripción de las actividades para Respaldar la estructura actual

El día 6 de Junio después de la 4:30 PM, los afiliados al sistema deberán realizar el backup de la estructura actual (versión 6.22) como mínimo a 1 usuario Transaccional, 1 usuario no transaccional y 1 usuario Dproxy.

Para lograr lo anterior, los afiliados deberán:

- a. Desconectar del aplicativo SET-FX en los equipos donde se va a realizar el backup.
- b. Ubicar la estructura actual en C:\SET-FX, ó bien C:\Datatec
- c. Una vez identificada la estructura en cada equipo, se deberá copiar y se deberá renombrar con C:\SET-FX-BCK622 ó bien C:\Datatec-BCK622, de tal manera que queden dos estructuras.


Elaborado por: Administrador del Sistema SET-FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerente de TI
Fecha : 26-05-2014	Fecha: 27-05-2014	Fecha: 27-05-2014

	INSTRUCTIVO	Código: IN_TECSET
	ACTUALIZACIÓN VERSIÓN	Archivo: IN_TECSET Versión: 1.0
		Página 5 de 7

Una vez realizado los backup correspondientes, los afiliados deben de cerciorarse que TODOS los equipos de la entidad estén conectados nuevamente al Sistema SETFX.

Descripción de las actividades para la actualización de la nueva versión

1. El 6 de Junio entre 8 am y 2 pm, el administrador del sistema notificará por medio del Chat que los mercados **Forward, Swap, Next Day, y registro de divisas** se suspenderán desde las 06:00 PM para dar inicio al proceso de actualización de la nueva versión.
2. A las 6:00 PM el administrador del sistema iniciará el proceso de actualización. (**todos los equipos de los usuarios deberán estar conectados al sistema**).
3. A las 6:00 P.M. los usuarios evidenciarán las siguientes pantallas en sus terminales:



El mensaje anterior obedece a que el usuario pierde conexión con nuestros servidores, debido a que sus servicios serán suspendidos durante la

Elaborado por: Administrador del Sistema SET-FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerente de TI
Fecha : 26-05-2014	Fecha: 27-05-2014	Fecha: 27-05-2014

	INSTRUCTIVO	Código: IN_TECSET
	ACTUALIZACIÓN VERSIÓN	Archivo: IN_TECSET
		Versión: 1.0
		Página 6 de 7

actualización. El usuarios se conectará automáticamente al día siguiente 7 de Junio.

Descripción de las Actividades para las pruebas de Mercado

1. El sábado 7 de Junio a partir de las 10:00 A.M. hasta la 11:00 AM se realizarán las pruebas de mercado. Para esto es importante tener en cuenta lo siguiente:

- ✓ Revisar que los cupos configurados tengan los valores correctos para cada contraparte (Trader)
- ✓ Diligenciar el **Check List de Pruebas** el cual se adjunta a este documento y nombrarlo con el siguiente nemónico NombreAfiliado_**Usuario**. Dicho formato deberá ser enviado a la cuenta de correo electrónico dmartin@set-icap.co. Esta lista de chequeo garantizará que la entidad está lista para operar adecuadamente el día 9 de Junio de 2014.

Descripción de las actividades en caso de Rollback

El día sábado 7 de Junio, una vez terminadas las pruebas y en caso de presentarse alguna inconsistencia que obligue al administrador del sistema Set-fx regresar a la versión anterior 6.22 (proceso de Roll Back), el afiliado deberá realizar las siguientes actividades para reestablecer la estructura anterior.

- Desconectarse del aplicativo SET-FX
- Eliminar el directorio **C:\Set-Fx**
- Renombrar el directorio **C:\set-fx-bck622**, como **C:\set-fx** ó **c:\Datatec-bck622** como **c:\Datatec**
- Conectarse al sistema SET-FX y probar conectividad

Elaborado por: Administrador del Sistema SET-FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerente de TI
Fecha : 26-05-2014	Fecha: 27-05-2014	Fecha: 27-05-2014

	INSTRUCTIVO	Código: IN_TECSET
	ACTUALIZACIÓN VERSIÓN	Archivo: IN_TECSET
		Versión: 1.0
		Página 7 de 7

Descripción de las actividades posteriores a la actualización de la nueva versión

Durante el periodo comprendido del 9 de Junio y 15 de Julio de 2014, se mantendrá un continuo monitoreo del comportamiento de la nueva versión, por lo cual la estructura respaldada en los equipos de la entidad **C:\SET-FX-BCK622** ó bien **C:\Datatec-bck622** deberá permanecer por si llegase a presentar un posible *Roll Back*.

1. Si durante este periodo se decide realizar el *Roll Back*, se deberá realizar las actividades mencionadas para retornar a la estructura anterior 6.22 como se describen en las actividades de RollBack

Lista de Contactos:

Nombre	Telefono	Celular	Correo
Diego Martin	7427777 opc 1 ext 220	3134339672	dmartin@set-icap.co
Mauricio Montañez	7427777 opc 1 ext 224	3103250314	mmontanez@set-icap.co
Alejandro Arias	7427777 opc 1 ext 216	3112374482	aarias@set-icap.co
Hernando Angel	7427777 opc 1 ext 217	3123780122	hangel@set-icap.co
Adolfo Balcazar		3162538774	abalcazar@set-icap.co
Jeann Ardila	7427777 opc 1 ext 223	3134339671	jardila@set-icap.co
Jimmy Niño	7427777 opc 1 ext 221	3102051580	jnino@set-icap.co
Josue Lobo	7427777 opc 1 ext 222	3133332899	jlobo@set-icap.co

Elaborado por: Administrador del Sistema SET-FX	Revisado por: Gerente de TI	Aprobado por: Gerente de TI
Fecha : 26-05-2014	Fecha: 27-05-2014	Fecha: 27-05-2014